

Sanierung Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-

Ergebnisprotokoll

17. Sitzung der Begleitgruppe „Botnang1“ am 22. November 2022 um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde

TOP 1: Begrüßung, Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Tagesordnung

- Herr Dr. Friesecke eröffnet die siebzehnte Sitzung der Begleitgruppe Botnang1 und begrüßt alle Teilnehmenden.
- Die Tagesordnung wird durch Herrn Friesecke vorgestellt.
- Ein Teil der Mitglieder ist entschuldigt. Die Begleitgruppe ist beschlussfähig. Die Anwesenheitsliste ist in **Anlage 1** beigefügt.

TOP 2: Haus der Jugend

Herr Geilsdörfer berichtet zum aktuellen Stand des Jugendhauses:

- Die seit Frühjahr 2021 vorliegende Altlastenuntersuchung zeigt einen stark belasteten Untergrund, der Mehrkosten im Bereich Vorbereitung, Planung und Umsetzung in vorab unkalkulierbarer Höhe erwarten lässt.
- Zur Entsorgung des kontaminierten Bodens muss ein Entsorgungskonzept ausgeschrieben werden, um ein geeignetes Unternehmen zu finden.
- Bei den zu entsorgenden Flächen muss auch die Fläche des künftigen Bürgerparks berücksichtigt werden. Dazu ist ein „grobes“ Nutzungskonzept notwendig. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung sollen wenige Ortskundige bestimmt werden, dieses Nutzungs- oder Bedarfskonzept zu entwickeln.

In der sich anschließenden Diskussion wird eingewandt, dass auf der für den Bürgerpark vorgesehen Fläche zunächst einmal ein „dirt track“ eingerichtet wird, der mittels eines Vlieses oder einer Folie vom Boden getrennt bleibt, so dass eine Dekontamination des Bodens für diese Fläche vorerst nicht erfolgen muss. Strittig ist noch, ob es sich hier um eine temporäre Einrichtung handelt oder nicht, es gibt zumindest Meinungen pro und contra. Die Begleitgruppe begrüßt die gefundene Zwischennutzung, die ganz der Nachfrage und dem Wunsch der Jugendlichen entspricht.

TOP 3: Neue Verkehrsplanung Botnang

Herr Geilsdörfer berichtet zum aktuellen Stand:

- Die Vorlage für den Grundsatzbeschluss des Verkehrskonzepts und der zusätzlichen Maßnahmen ist nun fertig gestellt. Aufgrund einer etwas unglücklichen Terminierung der Gremiensitzungen kann ein Beschluss allerdings erst im Februar 2023 gefasst werden.
- Die Ausschreibung des/-r noch fehlenden Freiflächenplaners/-in für die Umgestaltung der zentralen Straßen wird bereits vorbereitet.

TOP 4: Spielpark Belauweiher

Herr Geilsdörfer gibt einen Überblick über den Stand der Planungen und die weiteren Schritte (Verlauf ohne unvorhersehbare Verzögerungen):

- 4. Quartal 2022: Frau Schwarz wurde mit der Ausführungsplanung beauftragt.
- 1. Quartal 2023: Der Gemeinderat wird einen Grundsatzbeschluss über die Umgestaltung der Spielanlage treffen.
- 2. Quartal 2023: Fertigstellung der Ausführungsplanung durch Frau Schwarz.
- 3. Quartal 2023: Baubeschluss
- 4. Quartal 2023: Ausschreibung/Vergabe
- 1. Quartal 2024: Baubeginn

In den aktuellen Plänen ist keine Feuerstelle mehr vorhanden, sondern eine Freifläche. Das hat u.a. versicherungstechnische Gründe. Für die erforderlichen Ballfangzäune entlang der Sportzone ist eine Genehmigung einzuholen.

TOP 5: Areal Kauffmannstraße/ Eltinger Straße

Herr Geilsdörfer informiert die Teilnehmenden über den Stand:

- Bereits im Juli 2022 hat die für die Umsetzung einer Neubebauung beauftragte SWSG (Stuttgarter Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH) einen Auslobungstext entworfen, um einen Planer/eine Planerin für diese Maßnahme zu finden. Der Auslobungstext wird derzeit noch verwaltungsmäßig abgestimmt.

TOP 5a: Bestellung von 2 Vertretern aus der Begleitgruppe als sachverständiger Berater ohne Stimmrecht beim Realisierungswettbewerb der SWSG

- Es ist begrüßenswert, wenn zwei Vertreter aus der Begleitgruppe als sachverständige Berater ohne Stimmrecht im Preisgericht mitwirken könnten.

Der zeitliche Aufwand wird wie folgt geschätzt:
Preisrichter-Vorbesprechung: 3 Stunden
Kolloquium: 2 Stunden (möglicherweise online)
Tagung des Preisgerichts: 1 Tag

Diskussion und Beschlussfassung in der Begleitgruppe:

- Herr Udo Nehr stellt sich als Vertreter der Begleitgruppe zur Verfügung, die Gruppe stimmt dem zu.
- Herr Stephan Mühlich wird gebeten, sich bei den Jugendlichen umzuhören, damit aus dieser Gruppe ein zweiter Vertreter gefunden werden kann.

TOP 5b: Entwurf der Auslobung des Realisierungswettbewerbs

- Siehe hierzu unter 5.

TOP 6: Modernisierung des Bürgerhauses in Botnang, Griegstraße 18

Herr Geilsdörfer berichtet. Die Ausschreibung der noch erforderlichen Machbarkeitsstudie wird auf der Vergabeplattform der Stadt Stuttgart veröffentlicht. Die Frist zur Abgabe von Angeboten beträgt vier Wochen. Herr Abt empfiehlt, die Ausschreibung erst im neuen Jahr auf die Plattform zu stellen, da zu befürchten sei, dass sie während der Weihnachtsferien möglicherweise nicht zur Kenntnis genommen würde.

TOP 7: Stand der Modernisierungsberatungen im Sanierungsgebiet

Da Frau Elisa Dauben von der STEG an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen konnte, wird dieser Tagesordnungspunkt auf die 18. Sitzung der Begleitgruppe verschoben.

TOP 8: Verfügungsprojekte

Herr Friesecke berichtet, dass es gute Chancen dafür gibt, dass der bereits von der Begleitgruppe beschlossene Defibrillator im Vorraum der BW Bank durch die Bank selbst gespendet wird. Die finale Klärung hierzu erfolgt allerdings erst Anfang 2023. Herr Friesecke steht diesbezüglich im Kontakt mit Frau Giehmann (BW Bank).

Für das Jahr 2023 werden noch Projekte gesucht, Herr Friesecke bittet die Teilnehmenden, nochmals in Ihren Netzwerken Werbung für den Verfügungsfonds zu machen. Alle Infos zu den Konditionen sind unter <https://www.botnang1.de/mitmachen-2/verfuegungsfonds-2/> zu finden.

In der folgenden Diskussion werden erste Projektideen diskutiert, die sich vor allem um die Bespielung des Marktplatzes handeln.

TOP 9: Termine und Verschiedenes

Herr Friesecke weist darauf hin, dass noch ein paar wenige Verschwiegenheitserklärungen fehlen; dies wird an Ort und Stelle nachgeholt.

Herr Vogel bemerkt, dass es in Botnang an einer Turn- und Veranstaltungshalle fehlt, die Platz für ca. 1.000 Personen oder mehr bietet. Alle bestehenden Hallen sind hierfür nicht geeignet.

Für das nächste Treffen der Begleitgruppe in 2023 wird folgender Termin festgehalten:

**28.02.2023
im Bürgerhaus Botnang (sofern nicht anderweitig vorreserviert).**

Stuttgart, den 24.11./15.2.2022
Anna Smykalova/Dr. Frank Friesecke /Werner Geilsdörfer

Anlage

Anlage 1 Teilnehmendenliste